

回 覧

新診療所建設工事の工期延長について

盛夏の候、町民皆様には、ご健勝のことと拝察いたします。

さて、新診療所の建設工事につきましては、7月末の完成に向けて工事を行っていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、建設資材や作業員の確保・調整が予定どおり進まなかったことから、工期を延長することとなりました。

工事の安全とコロナ感染防止対策を十分に講じて、本年9月の完成に向けて建設工事を進めてまいります。

町民の皆様、関係の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

尚、施設完成後の新診療所の開院につきましては、医療機器や事務用品の搬入、救急受入れや火災時の誘導訓練、診療の事前演習を行う必要がありますので、しばらく時間を頂きたいと思っております。



(建設中の小値賀診療所)

問合せ先：診療所 ☎ 5 6 - 4 1 1 1