

小値賀町議会7月会議は、令和6年7月25日午後2時、  
小値賀町役場議場に招集された。

1、出席議員 6名

1	番	立	石	光	助
2	番	森	岡	正	雄
3	番	橋	本	武	士
5	番	小	辻	隆	治
7	番	江	川	春	郎
8	番	宮	崎	良	保

2、欠席議員 2名

4	番	今	田	光	弘
6	番	横	山	弘	藏

3、地方自治法第121条の規定により、説明のため、この会議に出席した者は、次のとおりである。

町		長	西	村	久	之
副	町	長	前	田	達	也
教	育	長	中	村	慶	幸
会	計	管	橋	本		満
総	務	課	博	多	屋	雄
建	設	課	村	田	祐	一
		長				郎

4、本会議の事務局職員は、次のとおりである。

議	会	事	務	局	長	橋	本	博	明	
議	会	事	務	局	書	記	岩	城	堯	志

5、議事日程

別紙のとおりである。

## 議 事 日 程

小値賀町議会定例7月会議

令和6年7月25日（木曜日） 午後2時 開 会

第 1 会議録署名議員指名（ 小辻隆治郎議員 ・ 江川春朝議員 ）

第 2 議案第54号 工事請負契約の変更について

## 午後2時00分 開 議

議長（宮崎良保） 報告いたします。

ただいまの出席は6名です。

定足数に達しておりますので直ちに会議を開きます。

ただいまから、令和6年小値賀町議会7月会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配布したとおりでございます。

### 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、5番・小辻隆治郎議員、7番・江川春朝議員を指名します。

### 日程第2、議案第54号、工事請負契約の変更についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。 町 長

町長（西村久之） 議案第54号、工事請負契約の変更について、説明をいたします。小値賀港新ターミナルビル改修工事に係る請負契約につきましては、株式会社細川建設と契約金額1億3,640万円で工事請負契約を締結しておりますが、工事施工において建具改修工事及び屋根改修工事の改修箇所の追加などにより、増加の設計変更が必要となりましたので、現契約金額1億3,640万円から462万5,500円を増額した、1億4,102万5,500円に変更契約を締結したいので、地方自治法第96条第1項5号及び小値賀町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、本案をご提案申し上げます。なお工期は令和6年8月9日までを予定いたしております。

以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますようお願いいたします。

議長（宮崎良保） これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

森岡正雄議員

2番（森岡正雄） はい。ええとですね、ちょっと工事の内容についてなんですが、ここここというような大まかで結構でございますので、ご説明をお願いいたします。

議長（宮崎良保） 建設課長

建設課長（村田祐一郎） お答えいたします。

まず屋根改修工事としまして、屋根の軒先板金の補修を1箇所、そして建具の改修としまして、待合所周りの周囲の窓ガラスの飛散防止フィルムとですね、フェリーの乗り場の出口と高速線への乗り場の出口の自動ドア周りの額縁の改修を1箇所ずつの計2箇所ですね。あと内部会議室のスロープに手すりを1箇所

所と、あとゴミの集積場のコンテナを1基設置という、とする内容でございます。

議長（宮崎良保） よろしいですか。

ほかにありませんか。

立石光助議員

1番（立石光助） ちょっと1個1個細かく確認をさせていただきたいんですけど、まず額縁の改修なんですけれど、2箇所、高速船側とフェリー側、岸壁側付近2箇所ということなんですけれど、ほかにはあの全部点検をして回って、もうここだけということなのでしょうか。

議長（宮崎良保） 建設課長

建設課長（村田祐一郎） お答えいたします。

石張りの箇所につきましては、このフェリーの出口と、高速線乗り場の出口の2箇所のみとなっておりますので、ほかはないと考えております。

議長（宮崎良保） いいですか。

立石光助議員

1番（立石光助） はい。ちょっとほかにも教えてほしいんですけど、フィルム貼りなんですけれど、待合室のところと、あと新しい会議室のところにも、あのスモークですかね、のフィルムを貼るということなんですけれど、ここ元々その今回のその1億3,000万の工事の中に新しいこの会議室の新設の工事って含まれていて、元々この透明の仕様で計画をしていたところに、新たに追加ということなんですけれど、最初からなんでそのそうしなかったのかというところと、本当にそれ必要なのかっていうところをちょっと確認させてください。

議長（宮崎良保） 建設課長

建設課長（村田祐一郎） お答えいたします。

月1回の工程会議をやっている中で、その工程会議にもIT協会の職員にも参加していただいております。その中で会議の中でですね、その飛散防止フィルムを貼るという工事を追加する中で、やっぱ会議室にもですね、待合所からほぼ丸見えなので、そういった要望の意見がありましたので、協議の結果ですね、追加しようということで計上させていただいております。

議長（宮崎良保） ほかにありませんか。

江川春朝議員

7番（江川春朝） はい。このフェリー岸壁側のガラスフィルム貼りのところは、このフィルムには紫外線の遮断の効果とかあるんですか。

議長（宮崎良保） 建設課長

建設課長（村田祐一郎） お答えいたします。

この待合所、フェリー岸壁側に関しましては、飛散防止のみであったと思います。飛散防止のみです。

議長（宮崎良保） 江川議員

7番（江川春朝） 多分ここ日差しが強くて、外にこう日よけを設けたと思う

んですけど、せつかく飛散防止フィルムを貼る。貼ってあとガラスがずっと続いて外の景色がよく見えるところだと思うんですよ。でもこれ工事とちょっと関係ない話になるんですけど、その外に10トントラックの後ろの荷台部分のウイング、ウイング車のあのウイングですね、を並行するように窓に並行するように置いてるんで、景色がほとんど見えなくなってるんですよ。そこはちょっともったいないような気がするんですが、いかがでしょうか。

**議長（宮崎良保） 建設課長**

**建設課長（村田祐一郎）** お答えいたします。

私もこの現場を確認しておりまして、最近あのターミナルをご利用になられた議員さんはおわかりと思うんですけども、今壁掛けの大きなテレビを建設業協会から寄贈してもらって設置しております。そのテレビに向かって今はソファを、今までの海側じゃなくてテレビに向けて設置している状況です。ですので、テレビを見てる方にはちょっと海の方は視野には入らないのかなと思って今のところはしてるんですけども、今後の利用状況を見ながらですね、ちょっと関係機関ともですね、協議していきたいと思っております。

**議長（宮崎良保） 江川議員**

**7番（江川春朝）** あとこの額縁改修のフェリー岸壁側ですね。そこって今何も使ってないですよ。何か今後、そこをどうか、どうにか有効的に使う、その先の部分をですね、っていう計画ありますか。

**議長（宮崎良保） 建設課長**

**建設課長（村田祐一郎）** ターミナルのフェリー岸壁側の通路に関しましては、今、今後特別な有効な利用というところではちょっとまだ考えてはおりませんが、とりあえずあのまあ景色もいいですし、船が止まってないときにはそこから岸壁にも出られるというようなところで、オープンの状態にはしておりますので、安全の確保は必要なことだと考えております。

**議長（宮崎良保）** ほかにありませんか。 **立石光助議員**

**1番（立石光助）** すいません、その額縁のところ、これどっちも落ちてるってことで、元々その設計どおりに施工されていたのかどうかってわかりますでしょうか。

**議長（宮崎良保） 建設課長**

**建設課長（村田祐一郎）** お答えいたします。

当時の竣工図とかにもその辺の細かい施工の方法とか記載されておきませんので、はっきりとしたことは申し上げることができません。ですが、落ちたというかこれもう落ちそうだったので全部落とした。逆にこっちでもう外してしまっただというのが現状です。

**議長（宮崎良保） 立石議員**

1 番（立石光助） あとゴミの集積場の件なんですけど、元々これも元々のそのターミナル改修工事の中に計画が、あのゴミの集積場をちゃんとしたものを設けるっていうふうなのが入ってたかと思うんですが、これが、それがなくなって丸々追加になる理由が、を教えてくださいたいのと、その元々予算に含まれていたそのゴミ置き場の設置工事費は減額にならないのかどうか、教えてください。

議長（宮崎良保） 建設課長

建設課長（村田祐一郎） お答えいたします。

このゴミ集積所のコンテナに関しましては、工事期間中はもうリース品を設置しております、その後の対応に関しましては、工事に追加するものなのか別の予算で確保するものなのか、ちょっとそこまで詰めきっておりませんでした。正直ですね。で、今回工事をもう終わるというタイミングで、もう今回この本工事の方に追加させてもらったということでございまして、元々の経費はもう設計、契約の金額に関してはもうリース料と設置料しか含まれておりませんでした。ですので、減額の対象というのにはならないです。

議長（宮崎良保） よろしいですか。

ほかにありませんか。

江川議員

7 番（江川春朝） 会議室のガラスフィルム貼りなんですけど、外に面した部分は飛散防止フィルムでいいと思うんですけど、ここも飛散防止フィルム、ここさっきの理由では、なんか外から丸見えだということでフィルムを貼るって言うんですけど、それなら割安の目隠しフィルムでもいいんじゃないでしょうか。

議長（宮崎良保） 建設課長

建設課長（村田祐一郎） お答えいたします。

議員おっしゃるとおり、この会議室に関しましては、目隠しの色つきのフィルムを貼るようしております。

議長（宮崎良保） ほかにありませんか。

橋本武士議員

3 番（橋本武士） すいません。今の件でいくと飛散防止機能は、そのフィルムにはもうないということですか。

議長（宮崎良保） 建設課長

建設課長（村田祐一郎） お答えいたします。

品名に関しましては、もうグラデーションフィルムということになっておりますので、飛散防止機能はないものではないかと考えております。

議長（宮崎良保） ほかにありませんか。

立石議員

1 番（立石光助） 最後に飛散防止フィルムを貼る範囲についてなんですけど、高速船側の出入口の上側、カヌーとか置いてたところの上側のところはしない

っていうことかなと思うんですけど、そこはどのような状態なんでしょうか。

**議長（宮崎良保）** 建設課長

**建設課長（村田祐一郎）** 高速線乗り場の上のあのステンドグラス風のガラスですかね。ここは、施工は何もする予定はありません。

**議長（宮崎良保）** 立石議員

**1番（立石光助）** 安全上問題ない状態なのかお聞き、お伺いしたいですけど、その飛散防止、人が利用される範囲のところを今回その追加で保護して、するということになんですけど、そこの出入口の上側のところも人が出入りするところだと思うんですけど、そのほかのところと遜色ない機能なのかお伺いしたいです。

**議長（宮崎良保）** 建設課長

**建設課長（村田祐一郎）** お答えいたします。

この待合所周りのガラスにしてもですね、建設当時からもう飛散防止フィルムを施工してましたので、この高速線出口の方のステンドグラスの方にもそのような施工をしてもいるものと考えております。

**議長（宮崎良保）** ほかにありませんか。

（「質疑なし」と呼ぶ者あり）

**議長（宮崎良保）** 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

ありませんか。

（「討論なし」と呼ぶ者あり）

**議長（宮崎良保）** 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第54号、工事請負契約の変更についてを採決します。

お諮りします。

本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

**議長（宮崎良保）** 異議なしと認めます。

したがって、議案第54号、工事請負契約の変更については、原案のとおり可決されました。

以上で、本7月会議に付議された案件の審議は全部終了しました。

これにて令和6年小値賀町議会7月会議を終了します。

お疲れでした。

— 午後 2 時 18 分 散会 —